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1  Aanleiding 
In Laren (gemeente Lochem) is door de projectgroep Aardgasvrij Laren het initiatief gestart een 

warmtetransitieplan (zie definitie hieronder) op te stellen. Een plan voor de dorpskernen Laren en Exel 

en het omliggende buitengebied en de daarin liggende buurtschappen, allen gelegen in postcode 

gebied 7245. 

 

Met het warmtetransitieplan wordt toegewerkt naar het verminderen en op termijn stoppen met het 

gebruik van aardgas. Dit voor de 1650 woningen in de dorpskern van Laren en het omliggende 

buitengebied, bedrijven, winkels en maatschappelijke voorzieningen. Voor het verwarmen van deze 

zeer gevarieerde gebouwde omgeving en voor het gebruik van aardgas voor koken wordt naar 

alternatieve, hernieuwbare energiebronnen gezocht. Het isoleren van de gebouwde omgeving om de 

vraag naar energie te verminderen én het realiseren duurzame bronnen voor de alternatieve opwek 

van aardgasvrije energie staat centraal. Het plan is een eerste concrete stap die moet bijdragen aan 

dé doelstelling om als Laren in 2035 aardgasvrij te zijn. Hiermee is Laren de weg ingeslagen naar het 

zijn van een energieneutrale gemeenschap.  

 

De projectgroep is tot stand gekomen op initiatief van de dorpsraad Wakker Laorne en wordt 

ondersteund door de gemeente Lochem en het Gelders Energieakkoord. Vanuit de gemeente en 

provincie is er subsidie gegund om de projectgroep te ondersteunen met procesbegeleiding voor het 

opstellen van een plan van aanpak om een warmtetransitieplan te maken. Dit plan van aanpak ligt hier 

voor u.  

 

Laren is tot één van de Wijken van de Toekomst benoemd, omdat bewoners uit de ‘wijk’ zich actief 

inzetten voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woonomgeving. Daarnaast is Laren 

met dit project ook de voorbeeldwijk in de gemeente Lochem. De kennis en expertise die bij opstellen 

van het warmtetransitieplan Laren wordt opgedaan kan de gemeente Lochem inzetten bij het maken 

van haar transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Definitie integraal warmtetransitieplan 

Een in overleg met betrokken partijen tot stand gekomen 

plan met maatregelen  gericht op het beperken van het 

fossiele energieverbruik in de wijk, waaronder in ieder geval 

bestaande gebouwen. Bron: Provincie Gelderland 
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2  Doel van het plan van aanpak 
Een uitgewerkt plan van aanpak geeft de projectgroep Aardgasvrij Laren houvast om een volledig 

warmtetransitieplan op te stellen, dat de basis gaat vormen voor de daadwerkelijke uitvoering van het 

aardgasvrij maken van Laren. Het is de eerste fase in het proces om te komen tot een aardgasvrij en 

energieneutraal Laren en omgeving. Zie figuur 1 hieronder.  

 

 

   Figuur 1 De fases om te komen tot een aardgasvrij en energieneutraal Laren en omgeving 

 

 

De afgelopen maanden is samen met de projectgroep gewerkt aan dit plan van aanpak: 

• Er is kennisgemaakt en uitgangspunten zijn geformuleerd. Uitgangspunten die leidend zijn bij 

het opstellen van het warmtetransitieplan.  

• Er is, op basisniveau gezamenlijk inzicht in de duurzame warmteopties verkregen en hoe je 

bewoners en betrokken stakeholders betrekt bij het plannen maken. 

• In samenwerking met de projectgroep is dit plan van aanpak opgesteld. 
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3  Betrokkenen 
In de projectgroep zitten verschillende sterk betrokken lokale partijen en inwoners. Zij zetten zich 

gezamenlijk in voor een Aardgasvrij Laren, allen vanuit hun eigen rol (zie figuur 2). De betrokken 

inwoners wonen allen in het dorp Laren, de overige dorpskernen en in het omliggende buitengebied.  

 

Er is door een groot deel van de betrokken partijen een intentieovereenkomst ondertekend. De 

intentieovereenkomst is als bijlage 1 aan dit plan van aanpak toegevoegd. Hierin geven zij aan zich 

actief te zullen inzetten voor een aardgasvrij Laren in 2035. Zij leveren, ieder vanuit hun rol, een 

bijdrage aan deze doelstelling. Het opstellen van het warmtetransitieplan is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat eigenaren zelf investeren in de maatregelen die nodig zijn om Laren aardgasvrij te 

maken. De verwachting van de lokale partijen is dat zij zich inzetten in het inzicht bieden van 

mogelijkheden én het overtuigen van inwoners van de meerwaarde van de te nemen maatregelen om 

van aardgas de overstap te maken naar een andere hernieuwbare energiebron. De betrokken lokale 

partijen zijn: 

• Belangenvereniging Wakker Laorne 

• Ondernemersvereniging Laren 

• Woningstichting Viverion 

• Alliander 

• Gemeente Lochem  

• Lochem Energie 

• LTO- Noord, Achterhoek Noord 

• Stichting Zwembad Laren 

 

Andere betrokken organisaties, die (nog) niet de intentieovereenkomst hebben ondertekend, zetten 

zich ook op eigen wijze in voor de doelstelling van een aardgasvrij Laren en onderhouden nauw 

contact met de projectgroep. Dit zijn: 

• Stichting Kulturhus ’t Kruispunt  

• Belangenvereniging Exel en omstreken  

 

De rol van betrokken lokale partijen 

 

 

 

• Vertegenwoordiging 
van de brede 
bevolking in Laren

• Borging van het 
warmtetransitieplan 
naar de inwoners van  
Laren en omgeving

Wakker 
Laorne 

• Vertegenwoordiging 
van lokale 
ondernemers

• Borging van het 
warmtetransitieplan 
naar lokale 
ondernemers

Ondernemers 
vereniging

• Doorgeven van 
opgedane kennis en 
informatie van én 
aan bewoners van 
Exel en omgeving

Belangenver. 
Exel eo

• Volger in 
energietransitie

• Kan meedenken 
wanneer 
schaalvergroting voor 
het nemen van 
maatregelen nodig is.

Viverion

• Kan voorzien in de 
benodigde informatie

• Kan knelpunten 
vroegtijdig in beeld 
brengen

• Aanspreekpunt voor 
inzicht in netcapaciteit

Alliander

• ‘De antenne’ voor het zien 
van kansen en aansluiten 
bij initiatieven

• Ondersteunend & 
faciliterend

• Deelnermer stuurgroep & 
formeel opdrachtgever

• Verbinden van deze 
aanpak aan initiatieven in 
andere dorpen en wijken 

Gemeente 
Lochem

• Inbreng van (lokale) 
kennis

• Levering van 
duurzame energie 

• Ondersteuning in 
uitvoering

Lochem 
Energie

• Waarborging van de 
belangen van lokale 
agrariërs 

• Specifieke kennis, 
toepassingen en 
middelen voor 
agrariërs inbrengen 
en uitwisselen

LTO

• Participant vanuit 
maatschappelijk 
vastgoed

• Huisvester van de 
projectgroep

Kulturhus     

‘t Kruispunt

• Participant vanuit 
maatschappelijk 
vastgoed

• Voorbeeld voor 
utiliteit en 
maatschappelijk 
vastgoed

Zwembad 
Laren 

Figuur 2 De rol van betrokken lokale partijen in de projectgroep Aardgasvrij Laren 
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Ronde langs de velden 

In de zomerperiode van 2019 zijn verschillende gesprekken gevoerd met de hierboven genoemde 

betrokken partijen. Hieronder in figuur 3 een overzicht van belangrijke aandachtspunten van de 

verschillende stakeholders voor een aardgasvrij Laren naar aanleiding van deze ‘ronde langs de 

velden’. Deze aandachtspunten kunnen tevens bij het opstellen van het warmtetransitieplan worden 

opgenomen, na verificatie te zijner tijd, als programma van eisen; eisen en wensen van stakeholders.  

 

 

 

 

 

  

Wakker Laorne: 

Lokale betrokkenheid.

Inzetten op verspreiden van kennis 
en informatie; van voorbeelden tot 

financiële middelen, technische 
opties inzichtelijk maken. 

Initiatieven aan elkaar verbinden.

Ondernemingsvereniging 
Laren:

Voorbeeldrol voor andere 
ondernemers. 

Collectieve inkoop. 

Start met zon.

Belangenvereniging Exel en 
omstreken: 

Signaleren en informeren van 
belanghebbenden. 

Inzicht in 
verduurzamingsoplossingen.

Woningstichting Viverion: 

Zet in op de trias energetica, 
wachtend op technische 

oplossingen.

Gehele woningbezit gemiddeld op 
label A in 2025.

Verspreid woningbezit. 

Duurzaamheidsambitie 2050 CO2-
neutraal woningbezit. 

Alliander: 

Inzicht in investeringen in de 
toekomst; de opgave en 

mogelijkheden van Laren.

Collectiviseer de (zon)opgave. 

Gemeente Lochem: 

Volgend in de transitie.

Ondersteund het initiatief. 

Start met coöperatieve initiatieven; 
woningabonnement & 

samenwerking Lochem Energie.

Lochem Energie:

Inzicht in alternatieve 
bronnen. 

Begeleiding collectieve 
besparings- en 

investeringsacties. 

Doelgroepgericht.

LTO:

Zon op dak, niet op het veld. 
Lokale opwek én lokaal gebruik. 

Inzicht in regelgeving en middelen. 

Verduurzaming van de 
bedrijvigheid.

Stichting Kulturhus ’t Kruispunt: 

Vandaag versus 2050. 

Kleine stappen vooruit dragen ook bij. 

Inzetten op delen van informatie én 
voorbeelden.

Stichting Zwembad Laren: 

Creëer inzicht in oplossingen 
en middelen, verbindt 
initiatieven aan elkaar.

Figuur 3 Belangrijke aandachtspunten van betrokken partijen voor een Aardgasvrij Laren 
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4  Uitgangspunten  
 
Tijdens de kick-off bijeenkomst in de zomer van 2019 zijn onderstaande uitgangspunten door de 
projectgroep benoemd. 

 

Aardgasvrij Laren is voor iedereen betaalbaar op termijn 

• We zoeken naar collectieve oplossingen, van inkoop, ESCO-constructies tot 

warmteoplossingen.  

• Er is duidelijkheid voor de verschillende doelgroepen wat de transitie voor hen gaat 
kosten in verschillende fases, voor lokale ondernemers én bewoners.  

• Er is inzicht in goede financieringsopties voor iedereen. 
 

De alternatieven voor aardgas verkennen we gezamenlijk 

• We maken voor de verschillende doelgroepen concreet en realistisch inzichtelijk welke 

stappen bijdragen aan een Aardgasvrij Laren. Welke stappen kan je vandaag al zetten 

en waar kan je beter nog mee  wachten.  

• We brengen technische opties per type vastgoed in beeld in het warmtetransitieplan. 

• We zetten lokale expertise in van betrokkenen tijdens de uitvoering van het 

warmtetransitieplan en/of leiden betrokkenen op.  

• We kijken naar voorbeelden in Gelderse ‘wijken van de toekomst’ en naar 

voorbeelden elders in Nederland. 

 

Het warmtetransitieplan is van Laren 

• Het betrekken van de inwoners én ondernemers van het dorp én buitengebied zijn 
essentieel.  

• We communiceren en betrekken de verschillende doelgroepen op een simpele en 

praktische manier die past bij hen. 

• In het plan is er aandacht voor de menselijke maat: Elk verhaal en elke boodschap 

moet begrijpelijk zijn, met of zonder kennis van de warmtetransitie.  

• Er is ruimte voor een open gesprek met iedereen en daarbij zijn we transparant over 

de mogelijkheden.    

 

We zetten de eerste stappen naar een Aardgasvrij Laren 

• We zijn realistisch in tijd. We bepalen niet maar overtuigen. 

• We werken toe naar een Aardgasvrij Laren in 2035 en zetten in op bewustwording 

over een duurzame leefomgeving.  

• We werken met een gefaseerde aanpak.  

 

Besparing van energie op lange termijn 

• Het huidige gasverbruik1 in Laren bedraagt 4.170.577 m3 voordat maatregelen 

gebaseerd op het warmtetransitieplan zijn getroffen. 

• Door woningen en gebouwen naar een no-regret niveau te isoleren2 van minimaal 

schillabel B is de verwachting dat er minimaal een gasbesparing van 2.084.708 m3 

kan worden gerealiseerd. Dit is een besparing van 50%. Zie bijlage 2 voor de 

berekening.  

• De besparing van energiegebruik door isolatie vermindert de vraag naar duurzame 

hernieuwbare energie. Het idee achter de minimale standaard isolatiemaatregelen is 

dat bewoners en woningeigenaren inzicht krijgen in een verstandig (no-regret ofwel 

spijtvrij) niveau van isoleren. Dit kan ook bijdragen aan verlaging van de belasting van 

                                                   
1 Bron: Kleinverbruik Liander 2018 en Startanalyse Leidraad Transitievisie Warmte (oktober 2019 geraadpleegd) 

2 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen voor 2050 minimaal verbeterd moeten worden naar een minimum standaard.  

Deze is nu nog niet bekend. In de startanalyse van september 2019 wordt uitgegaan van het niveau ‘schillabel B’. Om een idee te 

geven: woningen die gebouwd zijn rond 1995 hebben meestal schillabel B. 

Bron: https://expertisecentrumwarmte.nl/kennis/factsheets/techniekfactsheets+gebouwmaatregelen/warmtevraagreductie/default.aspx  

https://expertisecentrumwarmte.nl/kennis/factsheets/techniekfactsheets+gebouwmaatregelen/warmtevraagreductie/default.aspx
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energienetwerken in koude tijden. Verder zorgt een lagere warmtevraag voor lagere 

energierekeningen en exploitatiekosten voor gebouweigenaren. De uiteindelijke 

doelstelling is om toe te werken naar het volledig aardgasvrij zijn van Laren en 

omgeving. 

 

Toelichting schillabel versus energielabel 

Het schillabel is het energielabel, waarbij energieopwekking (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en 

efficiënte warmteopwekking (bijvoorbeeld met een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet) 

niet meetellen. Het schillabel geeft dus de energetische kwaliteit van de woning zelf aan.  

Op dit moment gebruikt ongeveer 95% van alle woningen in Nederland een gasgestookte ketel. 

Hiermee komt het energielabel van de meeste woningen ook overeen met de schilisolatie van de 

woning3.   

 

 

 

 

 

  

                                                   
3 Bron: Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016  

De route naar een klimaatneutraal Nederland 

CE Delft, september 2016 
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5  Plan van aanpak warmtetransitieplan 
Om te komen tot het warmtetransitieplan voor een aardgasvrij Laren staan de volgende elementen 

centraal. 

 

Om aan de hand van deze elementen toe te werken naar het warmtetransitieplan voor Laren en 

omgeving, zijn er drie thema’s benoemd waaraan in verschillende werkgroepen kan worden gewerkt: 

sociaal, technisch en financieel & juridisch. Binnen deze thema’s wordt met verschillende 

werkgroepen aan deelthema’s gewerkt. Deze werkgroepen werken samen met de procesbegeleider 

en de gemeente Lochem. 

 

In het onderstaande voorstel (figuur 4) voor de organisatiestructuur staat de werkwijze nader 

beschreven. Hieronder een schematische weergave van de thema’s en deelthema’s waar aan gewerkt 

wordt in fase 2. 

 

 
 

 

Doelgroepen  

Drie doelgroepen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen en in de uitvoering van 

het warmtetransitieplan zijn:  

1. Bewoners van Laren én buitengebied Laren 

2. Ondernemers en maatschappelijke voorzieningen in Laren én buitengebied Laren 

3. Agrariërs buitengebied Laren 

 

Deze drie verschillende doelgroepen hebben verschillende technische eisen en wensen, 

financieringsmogelijkheden, wettelijke kaders en vragen ieder om op een eigen wijze betrokken te 

worden bij het plan.  

 

Figuur 4 De thema’s en deelthema’s waar aan gewerkt wordt gedurende het project 
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6  Deelthema’s warmtetransitieplan  
Hieronder staan de deelthema’s die behoren bij de thema’s sociaal, technisch en financieel en 

juridisch benoemd. Ook staat aangegeven hoe gekomen kan worden tot een warmtetransitieplan. 

Hierbij worden de vragen beantwoord: Waaraan moet men denken bij het opstellen van het 

warmtetransitieplan? Wat kan een eerste concrete stap zijn per deelthema.  

 

6.1 Organisatiestructuur  

Bepaal een logische organisatiestructuur. Doe dit door te bepalen: 

• Wie de regie voert op het proces. 

• Wie de projectleiding heeft en wie de procesbegeleider is. 

• Wie opdrachtgever is en besluiten kan nemen. 

• Wie het overzicht houdt en de verschillende acties bewaakt die moeten worden ondernomen 

vanuit het warmtetransitieplan. 

• Wie de verbinding met betrokken stakeholders bewaakt. 

• In welke vorm de werkzaamheden/acties worden benoemd, opgepakt, gemonitord en 

geëvalueerd.  

• Welk mandaat de verschillende werkgroepen krijgen 

 

Het is van groot belang te kijken naar de verschillende rollen van de betrokken stakeholders bij het 

opzetten van de structuur en hun vertegenwoordiging te waarborgen. Daarbij dient helderheid te zijn 

wat verwacht wordt van betrokkenen; wat de tijdsinvestering is en wie draagt de verantwoordelijkheid.  

 

 

 

 

Het conceptvoorstel voor de organisatiestructuur 

Er wordt een procesbegeleider benoemd die de voortgang van de verschillende thema’s bewaakt, 

verbinding waarborgt en de regie heeft bij het opstellen van het warmtetransitieplan. De 

procesbegeleider is het duidelijke aanspreekpunt en de waakhond. Stel de gemeente aan als 

budgetbeheerder/ financieel opdrachtgever, zodat deze is benoemd. Stel een stuurgroep samen met 

drie stuurgroep leden vanuit de projectgroep gebaseerd op de drie hoofdelementen en de betrokken 

projectleiders vanuit de gemeente die daarbij de rol van financieel opdrachtgever kunnen bewaken. 

Benoem vervolgens drie tot vijf werkgroep voorzitters vanuit de drie thema’s of vijf werkgroepen. Deze 

werkgroep voorzitters vertegenwoordigen de werkgroepen en/of de deelthema’s. 

 
Er zijn vijf werkgroepen, namelijk de werkgroepen communicatie, participatie, techniek, financiën en 

juridisch. Aandachtspunt is dat voor de werkgroepen communicatie en participatie het aan ervaren 

deelnemers op dit thema nog ontbreekt. Voor het managen van het stakeholderproces en het 

opzetten van de organisatiestructuur is geen specifieke werkgroep gevormd.  

 

    

    Eerste concrete stap: 

    Het opbouwen van de organisatiestructuur door gemeente, projectgroep en   

    procesbegeleider 
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Door de projectgroep is een eerste schets gemaakt van de organisatiestructuur. Daarbij komen 

hierboven genoemde elementen terug. Zie figuur 5 voor de eerste weergave van deze structuur. Deze 

structuur wordt als eerste concrete stap na aanleiding van dit plan van aanpak de komende maanden 

nader uitgewerkt door de projectgroep.  

 

 

 

 

Tijdens de kick off sessie met de projectgroep zijn een aantal acties (zie figuur 6) benoemd voor en 

door de verschillende werkgroepen. Door deze acties in de periode tussen fase 1 en fase 2, in 

afwachting van nieuwe subsidiegelden en procesbegeleiding op te starten, worden eerste stappen 

gezet in de uitvoering van dit plan van aanpak. Afstemming tussen de werkgroepen kan plaatsvinden 

tijdens het algemene overleg van de projectgroep.  

 

 

 

 

  
Participatie

1. Verwachtingen 
bij betrokken 
stakeholders 

ophalen

2. Samen-
werking met 
stakeholders 

opzetten. 

3. (Kleine) 
initiatieven in 

de etalage

Communicatie

1. Formuleer de 
boodschap. 

Continuïteit in 
berichtgeving 

2. Actieve 
informatiedeling dmv 
excursies, infomarkt, 

voorbeelden, advies op 
maat

3. Storytelling, 
enquêtes, 

georganiseerde 
communicatie 

strategie

Techniek

1. Isolatie 
mogelijkheden. 
Welke techniek 

bestaat al?  

2. Inzicht in 
lokale situatie en 

technische 
mogelijkheden

3. Optie in beeld 
incl. voor-en 

nadelen

Financiën

1. Subsidie-
mogelijkheden 

in beeld 
brengen

2. Inzicht in 
collectiviseren, 

verkenning 
coöperaties

3. Opties voor 
iedereen in 

beeld

Juridisch

1. Huidige 
regelgeving per 

doelgroep in 
beeld

2. Hoe kunnen 
kosten en 

baten worden 
verdeeld?

3. 
Mogelijkheden 
lokaal versus 

nationaal

Figuur 6 Acties benoemd door en voor werkgroepen 

Figuur 5 Het conceptvoorstel organisatiestructuur 
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6.2 Stakeholdersproces 

Stakeholders worden gedurende het hele proces betrokken. Er wordt een uitgebreide 

stakeholderanalyse gemaakt. De rollen en posities van stakeholders worden hierbij duidelijk 

beschreven. Hierbij is het van belang in kaart te brengen op welke wijze de betrokken stakeholders 

hun inzet willen tonen. Willen zij meeweten, meedenken, meewerken of meebeslissen?  

 

 

 

 

Het conceptvoorstel voor de stakeholdersanalyse 

Betrek de onderstaande stakeholders en gebruik hun input om de stakeholderanalyse uit te voeren. 

De basis hiervoor staat reeds genoemd in dit plan van aanpak onder ‘Betrokkenen’. Aan de hand 

daarvan kunnen de verschillende stakeholders een rol krijgen binnen de op te zetten 

organisatiestructuur.  

 

• Betrokken wijken en bewoners in beeld brengen. Hoe staan de verschillende buurtschappen en 

dorpskernen tegenover de aanpak en welke rol willen zij vervullen? Welke rol vervult Wakker 

Laorne in dit proces? 

• Verschillende typen ondernemers in beeld brengen en inventariseren welke sectoren zij 

vertegenwoordigen en op welke wijze zij hun bijdrage kunnen leveren aan elementen van het 

warmtetransitieplan. Denk hierbij aan agrariërs, zakelijke dienstverlening, recreatieve 

dienstverlening, productiebedrijven, etc.  

• De verschillende maatschappelijke voorzieningen in Laren en omgeving in beeld brengen en hun 

rol ten aanzien van het warmtetransitieplan definiëren.  

• Met professionele stakeholders concrete afspraken maken over hun rol bij het opstellen van het 

warmtetransitieplan. Denk hierbij aan partijen als Viverion, Lochem Energie en Alliander.  

 

6.3 Communicatie en participatie  

Stel een communicatie- en participatieplan op met bijbehorende strategie en visie. Gedurende de 

planvorming moet er continue een juiste balans worden gezocht tussen het delen van generieke 

informatie via algemene kanalen en specifieke doelgroep informatie. Breng in beeld welke 

communicatiekanalen er nu in Laren en omgeving beschikbaar zijn, welke kanalen ingezet moeten 

worden, wat de boodschap is vanuit de projectgroep en welke informatie via welke stakeholder 

ontsloten moet worden. Overleg met verschillende stakeholders is nodig om informatie te bundelen en 

niet tegenstrijdig of overtollig te laten zijn; Formuleer een eenduidige boodschap.  

 

Daarnaast kan doelgroep gericht worden ingezet op participatie, het erbij betrekken, laten meedenken 

én doen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van voorbeelden uit de praktijk en van lopende of 

aankomende initiatieven in Laren en omgeving of andere gemeenten. Ook de communicatie en 

participatie binnen de organisaties die betrokken is bij het opstellen van het warmtetransitieplan 

behoeft aandacht.  

 

 

 

 

 

 

 

    

    Eerste concrete stap: 

    Een uitgebreide stakeholderanalyse uitvoeren & met installatie bedrijven uit  

    Laren in gesprek wat hun bijdrage kan zijn. 

 

   

    Eerste concrete stap: 

    Het maken van de kernboodschap voor Laren en omgeving 
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De projectgroep geeft aan dat het van groot belang is om op korte termijn Laren te informeren over het 

project Aardgasvrij Laren. Deze actie moet worden georganiseerd. Daarnaast wil de projectgroep na 

het opstellen van dit plan van aanpak starten met het formuleren van de brede 

communicatieboodschap en de strategie bepalen hoe deze moet worden uitgedragen. Ook dient er 

een visie op participatie te worden opgesteld waarna gestart kan worden met een participatie aanpak.  

 

Op dit moment is er nog geen uitgangspunt geformuleerd hoe Laren te informeren en te betrekken na 

afronding van dit plan van aanpak. Dit varieert nog van schriftelijk informeren tot het organiseren van 

een inloopmoment. Of het aanhaken bestaande evenementen zoals bij de duurzame huizen route 

waarbij een aantal voorbeeld woningen die er al zijn in Laren kunnen worden bezocht. Wanneer 

medio volgend jaar meer duidelijkheid is over de aanpak van de transitie naar een aardgasvrij Laren 

wil men echt met mensen in gesprek.  

 

6.4 Wijkanalyse  

Doe een analyse van de verschillende wijken in Laren op basis van: 

1. Objectieve data, zoals het huidige energiegebruik, type vastgoed, (energie)infrastructuur, 

duurzame opwekbehoefte en sociale opbouw van de wijk. 

2. Bestaande initiatieven, zoals lokale energiecoöperaties, collectieve inkoopacties en grootschalige 

opwek. 

3. Plannen van betrokken stakeholders, zoals infrastructureel grootonderhoud, woningbouw- en 

renovatieprogramma’s en ontwikkeling van agrarische bedrijvigheid. Voor deze wijkanalyse moet 

een wijkindeling worden bepaald.   

 

Met deze wijkanalyse worden koppelkansen van initiatieven inzichtelijk, de omvang van de opgave 

helder en mogelijke oplossingen verkend.  

 

6.5 Programma van Eisen voor technische analyse 

Maak een Programma van Eisen met daarin een overzicht van eisen en wensen van de verschillende 

betrokken stakeholders. Wat moet de technische analyse opleveren? Welke randvoorwaarden gelden 

er voor betrokken partijen? Welke functionele en operationele wensen, eisen en eventuele 

belemmeringen zijn er? Welke maatschappelijke wensen zijn er? Door het opstellen van dit 

programma van eisen wordt ook weerstand bij de verschillende betrokken partijen in beeld gebracht.  

 

6.6 Technische analyse 

Maak een technische analyses waarin de basis wordt benoemd voor de oplossingsrichtingen. Zij zijn 

de onderbouwing voor haalbaarheidsstudies. Met de technische analyse: 

• Wordt het huidig verbruik in beeld gebracht.  

• Wordt gekeken naar de status van huidige energie-infrastructuur  

• Wordt gekeken naar de staat van het vastgoed, zoals isolatie en ventilatie, per type vastgoed en 

per wijk.  

 

Voor de uitvoering van deze technische analyse is een rekentool nodig. Er moet een verkenning 

worden gedaan en vervolgens beslissing worden genomen met welke rekentool Laren gaat werken. 

Er dient tevens te worden nagedacht wie deze rekentool gaat beheren, updaten en hoe deze voor de 

verschillende betrokkenen toegankelijk wordt gemaakt.  

 

6.7 Schetsontwerp  

Maak een schetsontwerp van de alternatieve energie-infrastructuur en warmtevoorzieningen. Welke 

alternatieve bronnen voor aardgas zijn er, op welke termijn is de techniek haalbaar en onder welke 

voorwaarden voor Laren én buitengebied toegankelijk?  
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Hierbij moet ook worden verkend welke opties in de regio voorhanden zijn voor grootschalige opwek. 

De haalbare voorkeursrichting van de transitie komen hiermee in beeld en een activiteiten- en tijdpad 

van individuele en collectieve ingrepen die nodig zijn om Laren e.o. aardgasvrij te maken.  

 

Er wordt een routekaart opgesteld die inzichtelijk maakt: 

• Hoe Laren aardgasvrij kan worden. 

• Welke opgave er ligt voor het isoleren van de gebouwen. 

• Hoe de huidige energie-infrastructuur kan worden aangepast. 

• Wat de benodigde nieuwe energie-infrastructuur is inclusief de inzet van hernieuwbare 

energiebronnen, collectief en/of individueel . 

• Welke kosten dit met zich meebrengt.  

 

In de routekaart dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende doelgroepen en 

verschillende typen vastgoed. Het schetsontwerp maakt het alternatief voor aardgas tastbaar en is de 

basis voor de eventuele haalbaarheidsstudie.  

 

 

 

Voorstel om te starten met de verschillende analyses 

Door de projectgroep zijn in het verleden reeds verkenningen en analyses gedaan die als 

basisinformatie voor het warmtetransitieplan van Laren e.o. kunnen dienen, namelijk: 

1. Het nemen van isolatie- en ventilatie maatregelen in alle typen vastgoed zijn zogenaamde no-

regret maatregelen. Door de (te verwachten) energiebesparing, prijsstijging van aardgas en het 

transitie gereed maken van gebouwen zijn deze maatregelen de eerste stappen in de 

energietransitie.  

2. Het nemen van no-regret maatregelen is afhankelijk van de mate waarin iemand dit kan 

financieren. Op dit moment zijn er co-financieringsmogelijkheden, subsidieregelingen maar deze 

zijn niet voor iedereen toereikend.  

3. Biomassa, waterstof of een andere duurzame energiebron is op dit moment niet direct 

beschikbaar en inzetbaar voor Laren e.o. 

4. Het onderliggende elektriciteitsnet lijkt, na een eerste verkenning met Alliander in redelijke staat 

om een transitie naar all-electric oplossingen in Laren aan te kunnen. Dit geldt in mindere mate 

voor het buitengebied. Het gasnet daarentegen lijkt voldoende afgeschreven in het overgrote deel 

van Laren dat bij verwijdering er geen sprake is van kapitaalvernietiging.  

 

6.8 Programma van Eisen voor de uitvoering 

Maak een Programma van Eisen met  een overzicht van eisen en wensen van de verschillende 

betrokken stakeholders. Waar moet de alternatieve warmtevoorziening aan voldoen? Welke 

randvoorwaarden gelden er voor betrokken partijen? Welke functionele en operationele wensen, eisen 

en eventuele belemmeringen zijn er? Welke maatschappelijke wensen zijn er? Door het opstellen van 

dit programma van eisen wordt ook weerstand bij de verschillende betrokken partijen in beeld 

gebracht.  

 

6.9 Financiering & Juridisch 

Breng in beeld welke financieringsopties en constructies voor verschillende doelgroepen beschikbaar 

zijn voor de verschillende onderdelen in de warmtetransitie; van isoleren op individueel gebouwniveau 

   

    Eerste concrete stap voor de wijkanalyse, technische analyse en het 

    schetsontwerp: 

    Voer het gesprek na aanleiding van de gedane verkenning van de      

    oplossingsrichtingen zoals in dit plan van aanpak benoemd. Gebruik hierbij 

    de beschikbare analyses en verkenningen die reeds zijn gedaan.  
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tot initiatieven op regionaal niveau. Breng kosten in beeld van de verschillende stappen in de 

warmtetransitie. Doe dit op individueel niveau en verken de opties voor een meer collectieve aanpak, 

zodat kosten met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee breng je de kansen voor de 

collectivisering van de aanpak in beeld. Maak via businesscases, uitgaande van het schetsontwerp, 

inzichtelijk hoeveel de transitie gaat kosten voor afzonderlijke stakeholders en wat het hen oplevert.  

 

Daarbij zal niet één oplossing leidend zijn voor heel Laren, maar er zal een middelmix tot stand 

komen. Verschillende alternatieven voor aardgas zullen worden ingezet. Verken de mogelijkheden bij 

de verschillende stakeholders welke investeringen zij bereid zijn te maken en welke overige 

mogelijkheden er zijn voor co- en voorfinanciering. Denk hierbij ook aan geldstromen en 

subsidieregelingen van het Rijk en de provincie. Hierbij zijn juridisch geldende kaders het 

uitgangspunt en neem deze bij het verkennen van de financieringsmogelijkheden in acht.  

 

 

 

Voorstel voor kennis uitwisseling en subsidie aanvraag 

Door een kennis uitwisseling te organiseren met andere achterhoekse energiemaatschappijen  

kunnen oplossingsrichtingen met elkaar worden gedeeld. Door middel van de subsidie aanvraag voor 

fase 2 kan een deel van de kosten voor het opstellen van het warmtetransitieplan worden bekostigd. 

Deze subsidie aanvraag levert een bijdrage aan de continuering van het opstellen van het 

warmtetransitieplan voor Laren en omgeving. Er kan hiermee een volgende stap worden gezet in het 

betrekken van Laren door middel van actieve communicatie en participatie, een haalbaarheidsstudie 

naar voorgestelde oplossingsrichtingen en een eerste concrete aanzet op de routekaart naar een 

aardgasvrij Laren. 

 

6.10 Planning en raakvlak 

Stem de  planningen van parallel lopende trajecten af, zoals de Warmtetransitievisie en het opstellen 

van de RES, RSW en de Omgevingsvisie. Hoe verhouden deze planningen zich tot het 

warmtetransitieplan van Laren? Wat is de doorlooptijd van deze projecten en hoe valt dit samen met 

het tijdspad van het warmtetransitieplan van Laren. Hoe verhouden deze projecten zich tot Laren? 

Waar kan naar integraliteit worden gezocht? Op basis daarvan en de uitwerking van bovengenoemde 

vervolgstappen kan een planning in de tijd worden uitgezet en worden toegewerkt naar de resultaten 

van fase 2. Ook kan raakvlak worden gezocht bij andere wijken van de toekomst. Door kennisdeling te 

organiseren worden ideeën opgedaan voor de aanpak van de verschillende thema’s. Daarnaast is het 

raadzaam nauw contact te onderhouden met omliggende dorpen als Harfsen en Barchem om nu al 

schaalvoordeel in de toekomst en het delen van kennis op bovengenoemde thema’s te verkennen. 

 

Op 6 november wordt erin Lochem een community of practice georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt kennis uitgewisseld tussen de verschillende benoemde Wijken van de Toekomst 

over hun aanpak.  

 

 

 

  

   

    Eerste concrete stap: 

    Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) uitnodigen voor 

    Informatiesessie. 

    Subsidie aanvraag fase 2 Aardgasvrij Laren indienen 
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7  Doorkijk naar fase 2  
 

Aandachtspunten 

De Larense samenleving kenmerkt zich als een gedreven gemeenschap die tot veel in staat is; er is 

veel kennis aanwezig, er is een actieve sterke energiecoöperatie, een betrokken bedrijfsleven en een 

sterke dorpsorganisatie. De opgave voor de volgende fase is om dit alles goed in te zetten om 

gezamenlijk tot concrete stappen in de richting van een aardgasvrij Laren te komen. Dit vraagt 

afstemming: Voor de ene groep soms even op de rem, voor de andere groep wat ‘gas’ erbij. Hou 

elkaar goed op de hoogte van lopende en op te starten initiatieven. Er moet een goede balans worden 

gezocht tussen initiatieven die kleinschalig zijn en kunnen worden opgestart en initiatieven die een 

collectieve aanpak vragen, zonder dat beide elkaar verlammen of gedane investeringen te niet doen. 

Het belang van coördinatie en projectmanagement is hierbij groot.  

 

De projectgroep geeft aan dat gestart moet worden met: 

1. Het opstellen van een duidelijke organisatiestructuur en taakverdeling.  

2. Het opzetten van de communicatiestrategie en participatievisie. 

3. Het uitwerken van de wijk- en technische analyses  

4. De eerste businesscases op basis van huidig verbruik en te verwachte besparingen 

doorrekenen door het nemen van de zogenaamde no-regret maatregelen.  

 

Oplossingsrichtingen 

Door de projectgroep zijn voor Laren reeds een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze 

oplossingsrichtingen zijn: 

• Start de transitie met no-regret maatregelen die leiden tot goed geïsoleerde woningen die met 

lagere temperatuur kunnen worden verwarmd in de dorpskern Laren. 

• Het inzetten van individuele of kleinschalige collectieve oplossingen voor alternatieve warmte 

zoals bijvoorbeeld kleinschalig warmtenet, warmtepomp, hybride warmtepomp, groen gas, 

waterstof als alternatief voor aardgas.  

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale duurzame energie opwek. 

• Het inzetten van individuele of kleinschalige collectieve initiatieven voor de opwek van 

hernieuwbare energie. 

• Verkenning voortzetten van collectieve financieringsopties voor de verschillende doelgroepen 

in Laren en omgeving.  

 

Fase 2 

Dit omvat het opstellen van het warmtetransitieplan. Het hierbij geformuleerde plan van aanpak met 

verschillende benoemde acties vormt een aanzet tot het opstellen van het warmtetransitieplan. De 

globale wijkanalyse (waarvan een eerste aanzet zie bijlage 3), in beeld gebrachte energiebesparing 

op lange termijn en bereidheid van bewoners en betrokken partijen middels de ondertekende 

intentieovereenkomst dienen als basis voor fase 2. Voor de procesbegeleiding van fase 2 gaat de 

projectgroep samen met de gemeente een vervolg subsidie aanvragen. Deze aanvraag dient voor 31 

december 2019 bij de provincie te zijn ingediend.   

 

Doorkijk fase 3: [tekst afkomstig uit GEA handreiking] 

In de haalbaarheids- en planfase werkt het kernteam de transitie naar een aardgasvrije wijk van de 

toekomst in detail uit. Verdiepende technische, financiële en juridische analyses geven inzicht in 

oplossingsrichtingen en onderbouwing van de technische, financiële en juridische haalbaarheid. 

Sociale -en communicatieve activiteiten zorgen voor beweging en draagvlak. In de planfase kunnen 

ook toekomstige belanghouders worden betrokken. Bijvoorbeeld toekomstige leveranciers van energie 

of restwarmte, exploitanten van warmtenetten of indirecte belanghouders, zoals uitvoerende partijen 

en leveranciers. De planfase resulteert uiteindelijk in een haalbare voorkeursrichting van de transitie 

en een activiteiten- en tijdpad van individuele en collectieve ingrepen de wijk aardgasvrij te maken. De 

stuurgroep legt dit resultaat vast in een integraal transitieplan. 
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Bijlage 1 Intentie overeenkomst 
 

Intentieovereenkomst 
Aardgasvrije Wijk van de Toekomst - Laren 

 
In Laren in de gemeente Lochem hebben de initiatiefnemers de belanghebbende partijen bij elkaar 
gebracht om na te gaan of ze Laren aardgasvrij kunnen maken. Onder “Laren” wordt In deze 
Intentieovereenkomst verstaan: een ieder die woont of gevestigd is in het postcodegebied 7245. Na 
een periode van oriëntatie op kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden zijn de betrokken partijen 
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het haalbaar lijkt, dat Laren uiterlijk in 2035 aardgasvrij is 
gemaakt en hebben zij zich een beeld gevormd van wat daarvoor nodig is. In deze 
intentieovereenkomst leggen de betrokken partijen vast dat ze de haalbaarheid verder gaan 
onderzoeken en dat zij het pad naar een aardgasvrij Laren zullen uitwerken in een integraal 
transitieplan. 
 
Onderstaande partijen gaan gezamenlijk deze intentieovereenkomst aan: 
 
1. Belangenvereniging Wakker Laorne, gevestigd in Laren, vertegenwoordigd door de voorzitter 

Richard Buitink; 

2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemers Laren, gevestigd in Laren, 
vertegenwoordigd door de secretaris Ronald van Haren; 

3. Woningstichting Viverion, gevestigd in Lochem, vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder 
Tonita Garritsen; 

4. Gemeente Lochem, gevestigd in Lochem, namens burgemeester en wethouders 
vertegenwoordigd door de wethouder Henk van Zeijts; 

5. De vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Noord, gevestigd in Zwolle, vertegenwoordigd door 
de vice-voorzitter Robbert Haijtink; 

6. Coöperatie LochemEnergie U.A., gevestigd in Lochem, vertegenwoordigd door de voorzitter 
Nico Groen en de penningmeester Hans Geerlink; 

7. Stichting Zwembad Laren, gevestigd in Laren, vertegenwoordigd door de voorzitter 
Jan Wilco Fokkink; 

8. Netwerkbedrijf Alliander, gevestigd in Arnhem, vertegenwoordigd door de relatiemanager 
René Lemein. 

 
Overwegingen en uitgangspunten  
De volgende overwegingen en uitgangspunten liggen ten grondslag aan deze intentieovereenkomst: 
  
1. De hiervoor genoemde partijen streven naar het aardgasvrij maken van Laren; 

2. Gemeente Lochem wil op termijn klimaatneutraal zijn en heeft de ambitie haar doelstellingen te 
realiseren in concrete projecten, waarbinnen de belangen van bewoners en in Laren gevestigde 
bedrijven en instellingen gewaarborgd zijn; 

3. De provincie Gelderland streeft naar het aardgasvrij maken van wijken en zet zich in om de 
kennisdeling binnen het Gelders Energieakkoord en het programma Wijk van de Toekomst te 
ondersteunen en te faciliteren. Deelnemers van het Gelders Energieakkoord hebben de ambitie 
uitgesproken, dat zij streven naar een fossielvrije gebouwde omgeving in Gelderland uiterlijk in 
2035; 

4. LochemEnergie is een lokale energiecoöperatie van voor en door inwoners van de gemeente 
Lochem en wil de energievoorziening van Laren verduurzamen in nauwe samenwerking met de 
bewoners en bedrijven; 
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5. Woningstichting Viverion bezit in Laren 175 woningen en vindt het belangrijk dat deze woningen 
verduurzaamd worden en betaalbaar blijven; 

6. Netwerkbedrijf Alliander wil maatschappelijke kosten beperken door geen nieuwe 
aardgasnetwerken meer aan te leggen, de levensduur van gasnetten optimaal te benutten, 
elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren en te streven naar ontwikkeling en realisatie van 
warmtenetten die voor meerdere partijen toegankelijk zijn. 

 

De hiervoor genoemde partijen komen het volgende overeen: 
  
1. We hebben de ambitie om Laren uiterlijk in 2035 af te koppelen van het aardgasnet en te voorzien 

van een duurzame, betaalbare, veilige en betrouwbare energievoorziening. Met deze 
intentieovereenkomst spreken we af, dat we gezamenlijk de haalbaarheid verder zullen 
onderzoeken en een integraal transitieplan zullen ontwikkelen, waarin de marsroute voor het 
realiseren van deze gezamenlijke missie is uitgewerkt. We verwachten dat dit transitieplan uiterlijk 
in 2021 gereed is. 

2. In onze samenwerking staat het belang centraal van iedereen die in Laren woont of gevestigd is, 
of die in Laren een direct belang heeft. We betrekken de bewoners en ondernemers actief bij het 
kiezen van een duurzame warmtevoorziening. 

3. De duurzame warmtevoorziening is toegankelijk voor iedereen die in Laren woont of gevestigd is. 

4. We richten een open proces in, waarin ruimte is om ook andere dan energiedoelstellingen te 
realiseren, zoals sociale doelen, leefbaarheid of werkgelegenheid. Concreet gaan we in Laren de 
mogelijkheden onderzoeken voor het aardgasvrij maken van woningen, bedrijfsgebouwen, 
scholen, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed. 

5. We leveren een bijdrage in een langjarige samenwerking waarin onze gezamenlijke missie 
centraal staat. We spannen ons tot het uiterste in om deze missie te laten slagen, uitgaande van 
onze natuurlijke rol, capaciteiten en talenten. 

6. Waar dat nodig is schakelen we in onderling overleg andere deskundigen in of stellen we onze 
aanpak bij. We benoemen in ieder geval een onafhankelijke procesbegeleider die ons begeleidt 
om de voorgenomen gezamenlijke doelstellingen te realiseren in nauwe samenwerking met alle 
betrokkenen. 

7. We zijn transparant over onze belangen, bijdragen en rol. We werken samen op basis van 
vertrouwen. We spreken ons tijdig uit als we van mening zijn dat het proces niet naar bevrediging 
verloopt. 

8. Het realiseren van het gezamenlijke doel is een leerproces. Ontdekken wat werkt en wat niet 
werkt is onderdeel van dit leerproces. We wijzen niet naar elkaar over zaken die eventueel anders 
gaan dan verwacht, maar ondersteunen elkaar bij het vinden van oplossingen. 

9. De kennis en ervaring die we binnen dit initiatief opdoen zullen we in breder verband delen in de 
community of practice (CoP) van ‘Wijk van de toekomst’. Daarmee leren we van andere 
initiatieven en dragen we bij aan het verbeteren van de aanpak die ook in andere wijken of dorpen 
toegepast kan worden. 

10. We trekken samen op om actief over dit initiatief te communiceren. We stemmen met elkaar af 
welke informatie we naar buiten brengen en hoe. Daarbij houden we elkaars belangen in het oog. 

11. Als we voor de samenwerking vertrouwelijke informatie met elkaar delen, dan zullen we deze 
geheim houden, tenzij wettelijk anders is bepaald of indien hiervoor nadrukkelijk toestemming is 
gegeven. Eventueel intellectueel eigendom van gebruikte middelen blijft van de rechthebbende 
partijen. 

12. Mocht er op deze intentieovereenkomst geen vervolg komen, dan zijn we niet gebonden aan 
verdere verplichtingen en/of onderlinge schadevergoedingen. 

13. De kosten van dit proces om te komen tot een integraal transitieplan worden in principe gedragen 
door de partij die deze kosten maakt. Over dekking van kosten die hier buiten vallen maken we 
gezamenlijk afspraken.  Er bestaat voor geen van de partijen de plicht om kosten te maken of bij 
te dragen in de kosten.  
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14. Deze intentieovereenkomst begint op de datum van ondertekening en eindigt zodra partijen een 
overeenkomst afsluiten voor het integrale transitieplan, met een maximale looptijd van drie jaar.  

 

Aldus overeengekomen en getekend in 2-voud, te Laren op ………………................... 2019 

1. Belangenvereniging Wakker Laorne, 

de voorzitter Richard Buitink ………………………………… 

 
2. Vereniging Ondernemers Laren, 

de secretaris Ronald van Haren ……………………………………….. 

  
3. Woningcorporatie Viverion, 

de directeur-bestuurder Tonita Garritsen ……………………………….. 

 
4. Gemeente Lochem, 

namens burgemeester en wethouders, 

de wethouder Henk van Zeijts ……………………………………………… 

 
5. Vereniging LTO-noord afd. Achterhoek Noord, 

de vice-voorzitter Robbert Haijtink …………………………………………  

 
6. Coöperatie LochemEnergie U.A., 

de voorzitter Nico Groen …………………………………… 

 

en de penningmeester Hans Geerlink ……………………………………… 

 
7. Stichting Zwembad Laren, 

de voorzitter Jan Wilco Fokkink ………………………………… 

 
8. Alliander, 

de relatiemanager René Lemein ……………………………….. 
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Bijlage 2 Berekening gasbesparing 

door schillabel B 

 

  

Tabel 25 Besparing op de warmtevraag door isolatiestappen van woningen       
Bron: Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016  
De route naar een klimaatneutraal Nederland 
CE Delft, september 2016 

            

Schil A++ A B C D E F     

Van G 73% 45% 34% 28% 18% 10% 3%     

Van F 69% 43% 32% 26% 15% 7%       

Van E 62% 39% 27% 20% 8%         

Van D 54% 34% 20% 13%           

Van C 43% 24% 8%             

Van B 33% 17%               

Van A 22%                 

            

Gemiddeld energieverbruik per woning m3 (op basis 
van postcode) 2.532         

Bron: Liander kleinverbruik 2018          

            

Energielabels uit Startanalyse Leidraad Transitievisie Warmte (oktober 2019 geraadpleegd)     
Gebieden: Exel Tol, Exel, Verspreide huizen Exel, Verspreide huizen Groot Dochteren, Laren, Verspreide huizen Oolde,  
Verspreide huizen Verwolde 

            

Energielabel A+ B C D E F G  
   

Gecertificeerd 82 42 82 35 25 26 35 
    

Bijgeschat 1 408 136 112 85 141 437 
    

Totaal 83 450 218 147 109 167 472 

Totaal 
berekend 
gasverbruik    

Berekend gasverbruik 
m3 210.290 1.140.340 552.106 372.311 277.272 423.149 1.195.108 4.170.577    

Berekende besparing 
gas m3     507.938 297.849 202.409 287.741 788.771     

      

Totale berekende 
besparing 2.084.708     

            

Totaal energieverbruik 
Liander 3.932.817 m3          

Totaal energieverbruik 
berekend 4.170.577 m3          

Totale besparing 2.084.708 m3          
Percentage besparing 50%           
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Bijlage 3 Globale wijkanalyse 
 

1. Belangrijkste 
demografische en sociaal 
economische typering  
van de wijk 

a. Gebied telt 4.220 inwoners (01-01-2019) 
b. Gebied telt 1.647 woningen  
c. Sociale huurwoningen: 171 en beperkt aantal particuliere 
huurwoningen 

Diverse type woningen, relatief weinig appartementen en 

rijwoningen, zeer veel vrijstaande woningen. Zie ook de cijfers 

uit de samenvattende kaart van de startanalyse leidraad 

transitievisie warmte hieronder. 

2. Typering van de sociale 
structuur van de wijk 

Laren (en Exel) kenmerkt zich door een actieve 

dorpsgemeenschap met een grote ondernemingszin. Er is 

sprake van een brede spreiding van inkomensniveaus. Wel is er 

hoog aandeel eigen woningbezit. Laren kent een zeer groot 

buitengebied dat circa een derde deel van de gemeente Lochem 

beslaat. 

3. Technische kenmerken 
van het vastgoed en de 
boven en ondergrondse 
infrastructuur, 
eigendomsverhoudingen 
vastgoed 

Er zijn relatief weinig definitieve energielabels. Op basis van de 

geschatte labels is de variatie aan energielabels bijzonder groot. 

De labels van de verschillende wijken binnen postcodegebeid 

7245 staan hieronder. Deze komen uit de samenvattende kaart 

van de startanalyse leidraad transitievisie warmte. 

In de kernen is sprake van enkele nieuwe wijken waarbij minder 

dan 10 jaar geleden nieuwe gasleidingen zijn aangelegd. Voor 

de overige delen van de dorpen en het buitengebied geeft de 

leeftijd van de gasleidingen een zeer divers beeld. De gaskaart 

van Laren is hieronder afgebeeld. 

4. Typering van het huidige 
energiegebruik vastgoed 

Het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik voor de woningen 

is niet eenduidig te benoemen omdat er sprake is van 

gecombineerde woning- en bedrijfsgegevens ten aanzien van 

energie. De spreiding is hierdoor zeer groot. De cijfers van 

kleinverbruik van Liander over 2018 voor het postcodegebied 

7245 laten zien dat het gemiddelde energieverbruik per 

aansluiting (met name woningen) 2.532 m3 per jaar bedraagt. 

De spreiding is 1.079 m3 als laagste gasverbruik (van woningen 

die zijn aangesloten op het gasnetwerk) en 6.309 m3 als 

hoogste gasverbruik. 

 

 

Gebieden Exel Tol Exel 
Verspreide 
huizen Exel 

Verspreide 
huizen 
Groot 
Dochteren 

Laren 
Verspreide 
huizen 
Oolde 

Verspreide 
huizen 
Verwolde 

Totaal 

Woningen 
(aantal): 

20 58 73 111 802 263 320 1.647 

Utiliteit (m2): 611 2.237 6.826 28.775 34.518 14.750 22.086 109.803 

 

 

 

 

 

  

        

Totaal woningen (omgerekend naar aantal)      
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Type    Bouwjaar       

Vrijstaand 847  voor 1946 481     

2-onder-1-kap 286  1946-1964 216     

Rijwoning hoek 129  1964-1974 133     

Rijwoning tussen 156  1975-1991 309     

Meergezins laag-
midden 

229  1992-2005 227     

Meergezins hoog 0  2006-heden 280     

         

Energielabel A+ B C D E F G  

Gecertificeerd 82 42 82 35 25 26 35  

Bijgeschat 1 408 136 112 85 141 437  

 

Figuur 6 Gaskaart Laren 


